

## Formulación del proyecto MAE/019 - Fase II

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - EXPERTO EN FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE



FUDECEN - Fundación para el Desarrollo de Centroamérica

Jefe de Misión: MBA. Jaime Alfredo Miranda Flamenco

Inicio del proyecto: lun, 14/9/2020

Licda. Ileana Rogel - Experto en Fondos de Inversión Socialmente Responsable

ACTIVIDADES	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN	Semana 1 Septiembre							Semana 2 Septiembre							Semana 3 Septiembre- Octubre							Semana 4 Octubre							Semana 5 Octubre						
					l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d
					No. de Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>I. Fase de Preparación.</b>																																							
1.1. Coordinación con el jefe de misión y el equipo técnico de CENPROMYPE para la organización de las sesiones de trabajo sobre los temas transversales (igualdad de género, medio ambiente y cambio climático) que realizar durante la fase de formulación.	ILEANA ROGEL	0%	14-9-20	14-9-20																																			
1.2. Investigación sobre los fondos de inversión socialmente responsables y sostenibles existentes a nivel regional para promover la autonomía económica de las mujeres empresarias. (Elaboración de cuadro comparativo).	ILEANA ROGEL	0%	14-9-20	17-9-20																																			
1.3 Taller de análisis de las recomendaciones, lecciones aprendidas de la fase anterior;	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	16-9-20	16-9-20																																			
1.4 Taller de Diagnostico a través de la metodología FARO	Jaime Miranda y Equipo de Expertos		17-9-20	17-9-20																																			
1.5 Reunión de preparación/discusión a distancia con LuxDev y MAEE (Embajada de Luxemburgo)	ILEANA ROGEL	0%	18-9-20	18-9-20																																			
<b>II Fase de Formulación.</b>																																							
2.1 Taller sobre los temas transversales y cómo integrarlos en el proyecto	JAIME MIRANDA/ILEANA ROGEL	0%	21-9-20	21-9-20																																			
2.2 Consulta e interacción estrecha con otros socios técnicos y financieros sobre las experiencias existentes a nivel regional de fondos de inversión socialmente responsables y sostenibles (matching grants, bonos de impacto social, etc...) que permitan ingresos dignos a las mujeres empresariales.	ILEANA ROGEL		21-9-20	26-9-20																																			
2.3 Consulta y estrecha interacción con el equipo técnico de CENPROMYPE sobre los efectos del cambio climático en la autonomía económica de las mujeres empresariales. (Se elaborará un Cuestionario que permita recoger los aportes)	ILEANA ROGEL		21-9-20	23-9-20																																			
2.4 Participación en Taller de capacitación sobre la gestión por resultados (GpR) y sobre la definición de los indicadores y modalidades de seguimiento y evaluación ;	Jaime Miranda, Rosalia Jovel, Ileana Rogel	0%	23-9-20	24-9-20																																			
2.5 Reuniones con el equipo de CENPROMYPE para analizar las necesidades de asistencia técnica en igualdad de género en el marco de su fortalecimiento de sus capacidades técnicas	ILEANA ROGEL		22-9-20	22-9-20																																			
2.6 Taller sobre los financiamientos sostenibles ;	ILEANA ROGEL	0%	25-9-20	25-9-20																																			
2.7 Elaboración de Propuestas de fondos de inversión socialmente responsable.	ILEANA ROGEL	0%	26-9-20	30-9-20																																			
2.8 Elaboración de propuesta del ecosistema para otorgar servicios de desarrollo empresarial que responda a las necesidades específicas de los negocios liderados por mujeres, adoptando una orientación hacia la autonomía económica y diferenciando los servicios según la fase del ciclo de desarrollo empresarial.	ILEANA ROGEL	0%	1-10-20	4-10-20																																			
2.9 Diagnóstico de las capacidades técnicas de Cenpromype y propuesta de plan de capacitaciones	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	5-10-20	7-10-20																																			
2.10 Preparación de una nota informal relativa al desarrollo de la misión (hechos destacables, debilidades, recomendaciones, etc.)	ILEANA ROGEL	0%	5-10-20	5-10-20																																			
2.11 Participación en el taller de Validación de teoría de cambio y del marco lógico del programa según el enfoque GpR con la dirección ejecutiva de CENPROMYPE y la Cooperación luxemburguesa	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	8-10-20	8-10-20																																			
2.12 Organización de reuniones sectoriales sobre la incorporación del dispositivo de asistencia técnica necesario para fortalecer las capacidades de CENPROMYPE, tan a nivel institucional, organizacional y individual, en la hora de implementar la segunda fase del programa.	Jaime Miranda e Ileana Rogel	0%	8-10-20	9-10-20																																			
<b>III. Fase de Elaboración del DTF, Control de Calidad e Informe Final</b>																																							

