Formulación del proyecto MAE/019 - Fase II

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - EXPERTO EN DIGITALIZACIÓN

FUDECEN - Fundación para el Desarrollo de Centroamérica
Jefe de Misión: MBA. Jaime Alfredo Miranda Flamenco

Responsable: Ing. Ricardo Herrera - Experto en Digitalización

Inicio del proyecto: lun, 14/9/2020

ACTIVIDADES	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
I. Fase de Preparación.				
1.1 Preparación de la misión en la base de los documentos de referencia	Ricardo Herrera	0%	14-9-20	14-9-20
1.2 Definición del ámbito y formato del diagnostico sobre las capacidades digitales de CENPROMYPE en el marco del programa. Acordarse con CENPROMYPE y LuxDev sobre el formato del diagnostico	Ricardo Herrera	0%	14-9-20	14-9-20
1.3 Coordinación con el jefe de misión y el equipo técnico de CENPROMYPE para la organización de las sesiones de trabajo que realizar durante la fase de formulación	Ricardo Herrera	0%	14-9-20	14-9-20
1.4 Participación en un taller de análisis de las recomendaciones y lecciones de la fase anterior;	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	16-9-20	16-9-20
1.5 Participación en Taller de Diagnostico a través de la metodología FARO	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	17-9-20	17-9-20
1.6 Reunión de preparación/discusión a distancia con LuxDev y MAEE (embajada de Luxemburgo)	Ricardo Herrera	0%	18-9-20	18-9-20
II. Fase de Formulación.				
2.1 Análisis con la secretaria ejecutiva y el equipo técnico de las etapas de transformación digital de la institución;	Ricardo Herrera	0%	21-9-20	22-9-20
2.2 Participación en las sesiones de trabajo con el equipo de expertos de la formulación y el equipo de CENPROMYPE para el diseño general del proceso y validación del cronograma de trabajo;	Ricardo Herrera	0%	23-9-20	23-9-20
2.3 Realización de un diagnóstico sobre las capacidades numéricas de CENPROMYPE;	Ricardo Herrera	0%	23-9-20	25-9-20
2.4 Realización de un punto de referencia, en base al diagnostico, para confirmar las propuestas de digitalización;	Ricardo Herrera	0%	28-9-20	28-9-20
2.5 Taller sobre Transformación Digital ;	Ricardo Herrera	0%	2-10-20	2-10-20
2.6 Facilitación del diseño de una propuesta de herramientas digitales y métodos de trabajo para CENPROMYPE;	Ricardo Herrera	0%	5-10-20	8-10-20
2.7 Realización de un taller de restitución de las propuestas de herramientas digital para su validación.	Ricardo Herrera	0%	9-10-20	9-10-20
III. Fase de Elaboración del DTF, Control de Calidad e Informe Final				
3.1 Debriefing con CENPROMYPE, LUXDEV y la Embajada de Luxemburgo en Nicaragua;	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	12-10-20	12-10-20
3.2 Preparación de una contribución escrita a la redacción final del DTF a través de un informe final de misión y entregarlo al jefe de misión ;	Ricardo Herrera	0%	9-10-20	12-10-20
3.3 Elaboración del presupuesto relativo a los costos de implementación de las herramientas digitales para su incorporación al presupuesto global del programa.	Ricardo Herrera	0%	12-10-20	13-10-20